

DOCUMENTAÇÃO

Versão 3 (04/06/26):

Adicionando informações de equipe faltante e corrigindo numero da sprint.

1. Informações Básicas

- **Título do Projeto:** Plataforma de Desafios
- **Gerentes do Projeto:** Caio Henrique, Arianne Suelen e Heitor Vitena
- **Cliente/Patrocinador (Sponsor):** Prof. Taijara Santana
- **Data de Início:** 02 de março de 2026
- **Data Prevista de Término:** 15 de junho de 2026
- **Versão do Documento:** 3 (04/06/26)

2. Justificativa e Objetivos

Justificativa

A Plataforma de Desafios foi idealizada para auxiliar professores e instituições de ensino no processo de avaliação e aprendizagem dos alunos por meio de uma metodologia mais dinâmica e interativa.

A plataforma permitirá que professores criem desafios personalizados ou utilizem questões presentes em um banco de dados integrado ao sistema. Durante as apresentações e resoluções dos desafios, os alunos poderão responder às perguntas em tempo real, sendo avaliados tanto pelo professor quanto pelos demais estudantes participantes.

O projeto busca solucionar dificuldades relacionadas aos métodos tradicionais de avaliação, oferecendo uma alternativa mais participativa, prática e envolvente. Além de contribuir para a composição das notas dos alunos, a plataforma também promove maior engajamento no processo de ensino-aprendizagem, incentivando o raciocínio rápido, a interação em grupo e o desenvolvimento do conhecimento de forma diferenciada.

Objetivos do Projeto (SMART)

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital de desafios educacionais que auxilie professores no processo de avaliação e aprendizagem dos alunos por meio de atividades interativas e colaborativas.

Objetivos Específicos

- Permitir que professores criem desafios personalizados e utilizem perguntas de um banco de dados integrado;
- Possibilitar que alunos participem de desafios e respondam perguntas em tempo real;
- Disponibilizar um sistema de avaliação baseado no desempenho dos alunos durante os desafios;
- Promover maior interação entre professores e estudantes no ambiente educacional;
- Tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, prático e participativo;
- Finalizar o desenvolvimento da plataforma até o final de junho de 2026.

3. Escopo do Projeto

Entregáveis Principais

A Plataforma de Desafios contará com os seguintes recursos e funcionalidades principais:

- Sistema de cadastro de usuários;
- Sistema de login e autenticação;
- Perfis de usuários (professores e alunos);
- Banco de desafios integrado à plataforma;
- Sistema de criação e gerenciamento de desafios;
- Sistema de respostas para os desafios propostos;
- Sistema de avaliação realizado pelo professor e pelos alunos;
- Exibição de desempenho e resultados por meio de tabelas;

- Visualização das avaliações realizadas;
 - Publicação e visualização da nota final dos participantes.
-

Exclusões do Escopo

Para evitar expansões indevidas no projeto, ficam definidas as seguintes exclusões:

- A plataforma não possuirá sistema de pagamento online;
- Não haverá integração com Inteligência Artificial;
- Não haverá integração com redes sociais;
- Não será desenvolvido aplicativo mobile nesta versão do projeto;
- A plataforma será limitada ao ambiente web.

(revisar) ^

Critérios de Aceitação

O projeto será considerado aceito quando atender às seguintes condições:

- O sistema de cadastro e login estiver funcionando corretamente;
- Os usuários conseguirem acessar a plataforma sem falhas;
- Professores conseguirem criar e disponibilizar desafios;
- Alunos conseguirem acessar e responder os desafios propostos;
- Os demais usuários conseguirem visualizar respostas e realizar avaliações;
- O sistema registrar corretamente as avaliações realizadas;
- As tabelas de desempenho e resultados forem exibidas corretamente;
- O professor conseguir publicar a nota final do participante;
- O aluno conseguir visualizar sua nota final e desempenho na plataforma.

(revisar) ^

4. Sprints Detalhadas e Documentadas

Metodologia Utilizada

O projeto será desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum, com organização das atividades em sprints quinzenais. Cada sprint terá duração de 2 semanas, permitindo entregas incrementais e acompanhamento contínuo do desenvolvimento da plataforma.

- **Quantidade de Sprints:** 8
- **Duração de cada Sprint:** 2 semanas
- **Sprint Atual:** 7ª Sprint

Tarefas

- **Integração das partes do sistema**

Alguns integrantes do time ficaram responsáveis por trabalhar em integrar todas as partes do programa, afim de resolver os problemas de conectividade entre os módulos e camadas dos códigos.

- **Criação do Módulo de Mini-Provas**

Foi passada a tarefa de criar o seguinte módulo:

O sistema deverá possuir um módulo de mini-provas rápidas, com foco em avaliações objetivas e acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos.

Cada mini-prova terá duração total de 5 minutos, sendo composta por 5 questões sorteadas aleatoriamente a partir da base cadastrada. As questões deverão ser apresentadas em ordem aleatória para cada aluno, garantindo maior variedade e reduzindo repetições.

Cada questão deverá possuir um tempo máximo de resposta de 1 minuto. Caso o tempo seja excedido, o sistema deverá avançar automaticamente para a próxima questão. Ao final das 5 questões, a prova será encerrada automaticamente.

O módulo deverá registrar diariamente as pontuações e resultados de cada aluno em banco de dados, permitindo o acompanhamento da evolução de desempenho ao longo do tempo, geração de históricos, métricas e relatórios comparativos.

O sistema também deverá possuir:

Cadastro de alunos;

Cadastro de questões;

Organização das questões por:

Disciplina;

Assunto/Tema;

Nível de dificuldade:

Fácil;

Intermediário;

Difícil.

Além disso, o sistema deve permitir a expansão futura para inclusão de estatísticas, ranking de desempenho, relatórios de evolução e filtros por disciplina ou nível de dificuldade.

- **Criação do Módulo de Batalhas em equipe**
 - **Criação do Módulo de Quiz ao vivo**
-

5. Equipe e Responsabilidades

Scrum Masters

Responsáveis pela organização das sprints, acompanhamento das atividades e aplicação da metodologia ágil.

Durante a sprint, a equipe continuou seu trabalho conforme as novas demandas.

- Caio Henrrique
 - Heitor Vitena
 - Arianne Suelen
-

Analistas de Requisitos

Responsáveis pelo levantamento, documentação e validação dos requisitos do sistema.

Durante a sprint a Análise de Requisitos trabalhou na organização das documentações das equipes e seu registro no Notion e GitHub.

- Felipe Farias
 - Ítalo Pessoa
 - Fernando Alvares
-

Equipe Backend 1

Autenticação e Controle de Acesso

Responsável pela segurança e validação de usuários

Durante a sprint, a equipe concentrou esforços no desenvolvimento do módulo de Quiz ao Vivo. Foram implementadas funcionalidades relacionadas à criação e gerenciamento de quizzes, controle de perguntas e alternativas, entrada de alunos em salas, sistema de respostas, pontuação automática e ranking em tempo real. Também foram realizadas integrações com o banco de dados Supabase e implementados mecanismos de segurança, como controle de permissões, bloqueio de respostas duplicadas e proteção contra tentativas de trapaça. Paralelamente, permaneceram em desenvolvimento funcionalidades como níveis de dificuldade das perguntas, dashboard do professor, interface responsiva para participantes e testes de segurança, concorrência e estabilidade da aplicação.

Tech Lead

- Thaynara Conceição

Desenvolvedores

- João Victor
- Carine Silva
- João Gabriel
- Thiago Souza
- Ruan Lima

Equipe Frontend 1

Design System e Base do Projeto

Responsável por toda a padronização visual e estrutural do sistema.

Foram desenvolvidos o front-end das telas de Desafio e Quiz ao Vivo. Também houve participação da Tech Lead no processo de integração do sistema, especialmente nos módulos de Desafios, Mini Provas e Votação.

Tech Lead

- Julia Costa
Desenvolvimento da tela de desafio, orientação e administração das atividades, comunicação com a equipe back-end e participação na integração do sistema. Demonstrou engajamento alto.

Desenvolvedores

- Ruan Souto
Participou de alinhamentos técnicos relacionados ao desenvolvimento das telas e demonstrou disponibilidade para colaborar com a equipe. Demonstrou engajamento médio.
 - Deivid Silva
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.
 - Renato Henrique
Desenvolvimento da tela do quiz ao vivo e integração da tela de desafio com supabase. Demonstrou engajamento alto.
-

Equipe Backend 2

Gerenciamento de Atividades

Responsável pela lógica central das atividades.

Durante esta semana, a equipe concentrou seus esforços na definição e estruturação das regras de negócio do Módulo de Batalha, estabelecendo as bases para o funcionamento do sistema, critérios de competição e integração entre os componentes do projeto.

Tech Lead

- Matheus Santos
Responsável pela coordenação das atividades da semana, alinhamento técnico e acompanhamento das entregas.

Desenvolvedores

- Ryan Matheus
Atuação no suporte ao desenvolvimento e validação das definições do módulo.

- Juan Nadson
Atuação no suporte ao desenvolvimento e estruturação do módulo.
 - Fabio Santos
Atuação focada em revisão e validação técnica.
 - Jackson Vieira
Atuação direta na modelagem das regras de negócio do módulo.
 - Levi Mendes
Participação no desenvolvimento das funcionalidades e regras do sistema.
-

Equipe Frontend 2

Funcionalidades principais (Dashboard)

Responsável pelas telas principais do sistema.

Continuaram trabalhando nas telas do sistema. Durante a sprint, foram identificadas dificuldades técnicas relacionadas à estruturação e inclusão de novas tabelas no banco de dados, o que impactou diretamente o fluxo de desenvolvimento e testes do projeto. Durante o processo, foi necessário criar um fork do projeto e manter uma cópia individual da aplicação para possibilitar a execução do sistema em nuvem e a realização de testes de integração e validação.

Tech Lead

- Natanael Barbosa
Responsável pela integração do módulo de desafios ao projeto principal, além do desenvolvimento das telas previstas para a sprint. Demonstrou engajamento médio durante o período.

Desenvolvedores

- Johann Estrela
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.
- Vinicius Oliveira
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.
- Kaique Cruz
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.

- Rian Anselmo
Contribuiu com atividades relacionadas à integração do sistema. Demonstrou engajamento médio.
 - Julio Cezar
Atuou no desenvolvimento de telas e prestou suporte no processo de integração do projeto. Apresentou engajamento médio.
-

Equipe Backend 3

Avaliação e Resultados

Responsável pelo processamento de notas e retorno de dados.

Trabalharam no módulo de Mini-Provas, mas ainda devem ajustar o código antes de passar para a integração. O grupo passou dificuldades, pois a maioria no grupo não sabe codar em Python, então estamos usando I.A pra isso, sendo Caíque Medeiros quem verifica se está certo ou não já que ele sabe mais, o restante do grupo teve um desempenho baixo/médio em relação as tarefas (seria maior se soubéssemos python mas fazemos o que pedem).

Tech Lead

- Andrew Soares

Desenvolvedores

- Inácio Araújo
 - Caíque Medeiros
 - Caíque Dantas
 - Pedro Nunes
 - Victor Luís
-

Equipe Frontend 3

Autenticação e Entrada

Responsável pelas interfaces de acesso ao sistema

Durante a sprint, parte do grupo apresentou baixo nível de engajamento nas atividades propostas demonstrando que se algo não fosse cobrado no grupo, não seria realizado. Enquanto a outra parcela da equipe desenvolveu aquilo

que foi repassado pelos Scrum Master. Além disso, foram identificadas dificuldades de integração entre front e back, por falta de comunicação durante a realização da sprint. Isso atrasou a finalização do módulo e o processo de testes.

Tech Lead

- Sarah Paoliello
Responsável pela integração do módulo de login, votação e mini-provas ao projeto principal. Demonstrou engajamento médio durante o período.

Desenvolvedores

- Julia Maria
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.
- Claudio Martinho
Atuou na finalização da tela de votação, que estava aguardando o módulo de desafios para ser finalizada. Apresentou engajamento alto.
- Patricia Carvalho
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.
- Larissa Passos
Atuou no desenvolvimento da tela de mini-provas. Apresentou engajamento médio.
- Nathalia Bispo
Apresentou baixo nível de engajamento durante a sprint.